

Паспорт проекта «Подключение к сетям теплоснабжения»



РОСАТОМ



Краснодарский край

Согласовано:

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
Наумов Е.М.
_____. 2022 г.)

Утверждаю:

Первый заместитель администрации
(губернатора) Краснодарского края
Галась И.П.
_____. 2022 г.)

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Галась И.П., первый заместитель администрации (губернатора) Краснодарского края
Заказчик процесса: Рулпель А.А., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Владелец процесса: АО «Краснодартеплосеть», АО «АТЭК»
Границы процесса: от подачи заявления о подключении до получения акта о подключении
Руководитель проекта: Наумов Е.М., заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Команда проекта: Прошунин А.Г., Дунаев В.А., Витковская Г.В., Свиричкова Р.И., Плетиков А.С., Кедров А.С., Риб А.В., Вербицкая О.А., Строжевская О.В., Караваев М.Г.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Длительное время протекания процесса подключения к сетям теплоснабжения, непрозрачность требований к документации снижает уровень инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Проблемы: В текущем состоянии процесс подключения к сетям теплоснабжения занимает от 563 до 833 дней.

3. Цели и плановый эффект

Наименование показателей	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение длительности процесса подключения по стандартному тарифу, дн.	563	281
Сокращение длительности процесса подключения по индивидуальному тарифу, дн.	833	416
Оказание услуг в электронном виде, %	0	25,0
Отказы в предоставлении услуг в общем количестве поступивших заявок, %	19,0	10,0
Отправка на доработку документации от общего количества поступивших заявок, %	26,6	15,0

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.08.2022 г.
2. Диагностика и целевое состояние – 27.09.2022 г.
 - Разработка текущей карты процесса – 01.09.2022 г.
 - Разработка целевой карты процесса – 23.09.2022 г.
3. Kick-Off. Совещание по защите подходов внедрения – 27.09.2022 г.
4. Внедрение улучшений – 01.10.2022 г. – 28.02.2023 г.