График ремонта теплофикационного оборудования ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" на 2024 год
с прекращением горячего водоснабжения с 10 по 23 июня

Наименование, установленная мощность.	Дата окончания предыдущего КР	МЕСЯЦЫ 2022 ГОДА												Вид ремонта	Продолжительность (сут)
		1 ЯНВАРЬ	2 ФЕВРАЛЬ	3 МАРТ	4 АПРЕЛЬ	5 МАЙ	6 ИЮНЬ	7 ИЮЛЬ	8 АВГУСТ	9 СЕНТЯБРЬ	10 ОКТЯБРЬ	11 НОЯБРЬ	12 ДЕКАБРЬ		
КРАСНОДАРСКАЯ ТЭЦ		1 квартал						3 квартал				4 квартал			
Теплопункт							10 ● — ● 23							Т	14