

Согласовано:

Заместитель главы муниципального  
Образования город Краснодар

\_\_\_\_\_ А.А. Дорошев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «ТТК»

\_\_\_\_\_ О.А. Яшина

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

График проведения планово-предупредительных работ и перерыва в работе  
Котельных ООО «ТТК» в 2022 г.

№ пп	Наименование источника тепловой энергии	Период
1	Котельная «ЖК Лиговский»	16.08.2022 – 29.08.2022
2	Котельная по ул. Конгрессная, 39	20.09.2022 – 03.10.2022

Технический директор



Ю.М. Минин