

Утверждаю

Начальник ОК ДТВУ-2

А.А.Ксеник

2025г.

ПЛАН
по подготовке к ОЭП 2025-2026 годов (ст Краснодар)

Наименование мероприятия	ед измер	кол-во	необходимо денег средств всего (млн руб)	в том числе					Сроки проведения работ	Линия ответственное за реализацию мероприятия
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прошедшие три отопительных сезона, прошли в штатном режиме, аварий не зафиксировано										
котельная ст Краснодар-1 Привокзальная площадь, 11										
Ревизия запорной арматуры	шт	20							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Чистка топки котлов (ТВГ-8)	шт	1							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия предохранительных клапанов	шт	2							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Очистка экранных труб от нагара в топке котла (ТВГ-8)	шт	1							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Очистка горелок от сажи и нагара	шт	4							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия насосов	шт	16							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия дымососа	шт	2							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия вентиляторов	шт	2							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия запорной арматуры ХВО	шт	24							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Проверка УЭРП	шт	1							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия электрощитовых (щит освещения, распредел щиты)	шт	1							12 06 2025- 26 05 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Проверка КИПиА	шт	30							01 06 2025- 30 09 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Гидравлические испытания тепловой сети (D80, D108, D150, D250)	м п	6346							15 04 2025- 29 04 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
котельная ст Краснодар-1 ул Братьев Дроздовых, 8										
Ревизия сетевого насоса	шт	1							02 06 2025- 16 06 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия сетевого насоса	шт	1							02 06 2025- 16 06 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Проверка КИПиА	шт	10							01 06 2025- 30 09 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия запорной арматуры	шт	7							02 06 2025- 16 06 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Гидравлические испытания тепловой сети (D108)	м п	500							15 04 2025- 29 04 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58
Ревизия электродвигателей (ЭПО- 36)	шт	2							02 06 2025- 16 06 2025	Мастер участка производства Попов К Д 8-961-277-58-58