

Согласовано
Заместитель главы муниципального
образования г. Краснодар
Онищенко М. В.
" " 2025 г.

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "КТЭ"
Хайров Р. З.
" " 2025 г.

График
останова котельных и ЦТП, обслуживаемых ООО "КТЭ",
для выполнения мероприятий по подготовке оборудования и ТС к работе
в осенне-зимний период 2025-2026 г.г.

Район	№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Остановка оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "Ю"		Эксплуатационный район "Южный"						
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	1	ЦТП-117 ул. им. Тютчева, 7/4	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	2	ЦТП-118 ул. Сормовская, 114/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	3	ЦТП-119 ул. Приозёрная, 9/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	4	ЦТП-119/1 ул. Приозёрная, 4/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	5	ЦТП-120 ул. Сормовская, 177/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	6	ЦТП-121 ул. Сормовская, 173/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	7	ЦТП-122 ул. им. Тютчева, 31/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	8	ЦТП-123-А ул. Уральская, 164/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	9	ЦТП-124 ул. Уральская, 156	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	10	ЦТП-125 ул. Сормовская, 169/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	11	ЦТП-126 ул. Симферопольская, 42/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	12	ЦТП-127 ул. Уральская, 115/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	13	ЦТП-128 ул. им. Тютчева, 8/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	14	ЦТП-129 ул. им. Тютчева, 22/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	15	ЦТП-130 ул. им. 30-й Иркутской Дивизии, 13/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	16	ЦТП-131 ул. Уральская, 184 /3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	17	ЦТП-132 ул. Уральская, 202/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	18	ЦТП-133 ул. Сормовская, 189/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	19	ЦТП-134 ул. Сормовская, 203/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	20	ЦТП-135 ул. Сормовская, 183/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	21	ЦТП-136 ул. Уральская, 158/7	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	22	ЦТП-137 ул. 2-я Заречная, 104/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»	23	ЦТП-138 ул. Сормовская, 9/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»		ИТП ул. Онежская, 7 / ул. Молодежная, 6	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»		ИТП ул. им. Тютчева, 15	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»		ПНС ул. им. Лавочкина	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»		ПНС ТК-28 ул. Сормовская, 171	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
Ф		Теплосеть «ТЭЦ-КМР»-ООО "КТЭ"	1	ЦТП ул. Новая, 9 (филиал)	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Восточнопланировочный»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Паропровод «ТЭЦ-Теплотехник»			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КСК»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-КСК»	24	ЦТП-139 ул. Сормовская, 12/13	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025

Район	№ котельной	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый»	25	ЦТП-101 ул. им. Игнатова, 27/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый»	26	ЦТП-102 ул. им. Дмитрия Благоева, 11/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Почтовый»	27	ЦТП-102/1 ул. им. Игнатова, 4/5	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	28	ЦТП-106 ул. им. Айвазовского, 97	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	29	ЦТП-107 ул. им. Айвазовского, 110/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	30	ЦТП-108 ул. им. Стасова, 153/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	31	ЦТП-109 ул. Старонубанская, 115/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	32	ЦТП-110 ул. им. Стасова, 142/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	33	ЦТП-111 ул. Ставропольская, 155/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	34	ЦТП-112 ул. Ставропольская, 185/4	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	35	ЦТП-113 ул. им. Димитрова, 131/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	36	ЦТП-114 ул. им. Селезнева, 86/3	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	37	ЦТП-115 ул. им. Стасова, 167/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	38	ЦТП-116 ул. Ставропольская, 201/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	39	ЦТП-116/1 ул. Старонубанская, 127	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	40	ЦТП-134/1 ул. Ставропольская, 213/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	41	ЦТП-135/1 ул. им. Селезнева, 216/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»	42	ЦТП ул. Уральская, 816	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Черёмушки»		ИТП ул. Старонубанская, 125	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"		Теплосеть «ТЭЦ-Юго-Восточный район-Центр города»			20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "Ю"	1	Котельная ул. Октябрьская, 26/1			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	1	Котельная ул. Октябрьская, 26/1	43	ЦТП ул. им. Кирова, 50/1	нет	нет	нет	нет
Ф	1		2	ЦТП ул. Кубанская Набережная, 52/3 (филиал)	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2	Котельная ул. им. Пушкина, 51			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2		44	ЦТП ул. им. Красина, 3/6	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2		45	ЦТП ул. им. Красина, 2	нет	нет	нет	нет
Ф	2		3	ЦТП ул. им. Кондратенко Н. И., 6 (филиал)	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2	Котельная ул. им. Пушкина, 51	46	ЦТП ул. им. Гудимы, 21/2	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2		47	ЦТП ул. им. Гудимы, 54/2	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2		48	ЦТП ул. им. Гудимы, 64/2	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2		49	ЦТП ул. Мира, 53	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	2			ИТП ул. Красная, 1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3	Котельная ул. Мира, 34/3			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3		50	ЦТП ул. Октябрьская, 67	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3		51	ЦТП ул. Гимназическая, 60/2	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3		52	ЦТП ул. Красноармейская, 17/1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3	Котельная ул. Мира, 34/3	53	ЦТП ул. Красноармейская, 39/1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3		54	ЦТП ул. Гимназическая, 40/1	нет	нет	нет	нет

Район	№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Остановка оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "Ю"	3		55	ЦТП ул. Рашилевская, 34/1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3		56	ИТП ул. Гимназическая, 24	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	3			ИТП ул. им. Гоголя, 65	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	4	Котельная ул. им. Яковского, 108 / ул. Длинная, 181			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "Ю"	4	Котельная ул. им. Яковского, 108 / ул. Длинная, 181	57	ЦТП ул. Красная, 156/1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	4		58	ЦТП ул. им. Яковского, 151/1	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	4		59	ЦТП ул. Красноармейская, 140	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	5	Котельная ул. им. Головатого, 398, строение 1			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	6	Котельная ул. им. Калинина, 339/3			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "Ю"	7	Котельная ул. Рашилевская, 70/1			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "Ю"	8	Котельная ул. им. Чкалова, 75, строение 1			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "Ю"	9	Котельная ул. им. Чкалова, 91			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	10	Котельная ул. Коммунаров, 150/2			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "Ю"	11	Котельная ул. им. Леваневского, 82, строение 2			нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	11	Котельная ул. им. Леваневского, 82, строение 2	60	ЦТП ул. Садовая, 17/2	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	11		61	ЦТП ул. им. Яковского, 108 / ул. Длинная, 181	нет	нет	нет	нет
ЭР "Ю"	12	Котельная ул. им. Кирова, 79/2, строение 1			после окончания ОС	после окончания ОС	с началом ОС	с началом ОС
ЭР "В"		Эксплуатационный район "Восточный"						
ЭР "В"	17	Котельная ул. Трудовой Славы, 32			после окончания ОС	20.06.2025	03.07.2025	с началом ОС
ЭР "В"	18	Котельная ул. им. Невкипелого, 25/1			после окончания ОС	20.06.2025	03.07.2025	с началом ОС
ЭР "В"	18	Котельная ул. им. Невкипелого, 25/1	62	ЦТП-103 ул. им. Невкипелого, 27/2	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "В"	18		63	ЦТП-104 ул. им. Невкипелого, 15/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "В"	18		64	ЦТП-105 ул. Гидростроителей, 13/1	20.06.2025	20.06.2025	03.07.2025	04.07.2025
ЭР "В"	19	Котельная пр. им. Крупской, 2/2			после окончания ОС	21.04.2025	04.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	20	Котельная проезд Аэропортовский, 1/10			после окончания ОС	04.08.2025	17.08.2025	с началом ОС
ЭР "В"	21	Котельная п. Зональный, ул. Садовая, 2 / ул. Новая, 49, строение 1			01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "В"	22	Котельная ул. Сарматовская, 167/1			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "В"	23	Котельная ул. им. Евдокии Бершанской, 404/3			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "В"	24	Котельная ул. им. Гоголя, 60/2, строение 1			18.08.2025	18.08.2025	31.08.2025	01.09.2025
ЭР "В"	25	Котельная п. Подсоб. производ. хоз-во биофабрики (ул. Шипкинская, 5) (1 оч.)			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "В"	26	Котельная п. Подсоб. производ. хоз-во биофабрики (ул. Шипкинская, 5) (2 оч.)			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "В"	27	Котельная ул. Заводская, 36			17.07.2025	17.07.2025	30.07.2025	31.07.2025
ЭР "В"	28	Котельная х. им. Ленина, ул. им. Лукьяненко, 16/1			04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025
ЭР "В"	28	Котельная х. им. Ленина, ул. им. Лукьяненко, 16/1	65	ЦТП х. им. Ленина, пер. Буковый, 10	04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025
ЭР "В"	29	Котельная ст-ца Старокорсунская, ул. им. Шевченко, 222/1 (БМК)			по согласию со школой	01.07.2025	14.07.2025	по требованию школы
Д		Котельная ул. им. Казаджиева, 2			18.08.2025	18.08.2025	31.08.2025	01.09.2025
Ф	1	Котельная п. Индустриальный, ул. Дорожная, 20 (филиал)			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
Ф	2	Котельная ул. Новороссийская, 11А (филиал)			23.06.2025	23.06.2025	06.07.2025	07.07.2025
ЭР "В"	31	Котельная ул. Воронежская, 40/3			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "В"	32	Котельная проезд 5-й Артельный, 23/1			04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025

Район	№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ЛНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "В"	33	Котельная ул. Пионерская, 38, строение 1			после окончания ОС	21.07.2025	03.08.2025	с началом ОС
ЭР "В"	34	Котельная ул. Свободная, 53			после окончания ОС	07.07.2025	20.07.2025	с началом ОС
ЭР "В"	35	Котельная ул. Свободная, 76/2			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
ЭР "В"	36	Котельная ул. им. Полины Осипенко, 141/2 (ул. Ставропольская, 214)			после окончания ОС	14.05.2025	27.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	37	Котельная проезд 1-й им. Стасова, 4, строение 1			после окончания ОС	21.04.2025	04.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	38	Котельная ул. Майкопская, 7/2			после окончания ОС	21.04.2025	04.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	39	Котельная ул. им. Захарова, 35/2			02.06.2025	02.06.2025	15.06.2025	16.06.2025
ЭР "В"	40	Котельная ул. Песчаная, 9/3			после окончания ОС	01.09.2025	14.09.2025	с началом ОС
ЭР "В"	41	Котельная ул. Речная, 1			31.03.2025	31.03.2025	13.04.2025	14.04.2025
ЭР "В"	43	Котельная ул. Химзаводская, 48/2			после окончания ОС	02.06.2025	15.06.2025	с началом ОС
ЭР "В"	44	Котельная ул. Южная, 11/1			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "В"	45	Котельная ул. им. Бородина, 22/1			после окончания ОС	в режиме ЦТП	в режиме ЦТП	с началом ОС
ЭР "В"	46	Котельная ул. Новгородская, 15			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "В"	47	Котельная ул. Новороссийская, 202/2			после окончания ОС	в режиме ЦТП	в режиме ЦТП	с началом ОС
ЭР "В"	48	Котельная ул. Таманская, 174			19.08.2025	19.08.2025	01.09.2025	02.09.2025
ЭР "В"	49	Котельная ул. Ставропольская, 127/1			после окончания ОС	20.06.2025	03.07.2025	с началом ОС
ЭР "В"	50	Котельная ул. Алтайская, 2/3			после окончания ОС	20.06.2025	03.07.2025	с началом ОС
ЭР "В"	52	Котельная ул. Ставропольская, 47/1			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "В"	53	Котельная ул. им. Захарова, 1			23.06.2025	23.06.2025	06.07.2025	07.07.2025
ЭР "В"	54	Котельная ул. им. Будённого, 213/1			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "В"	55	Котельная ул. Базовская, 34, строение 1			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "В"	56	Котельная ул. им. Леваневского, 48/2			после окончания ОС	12.05.2025	25.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	57	Котельная ул. Казачья, 18/1			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "В"	58	Котельная ул. Коммунаров, 92			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "В"	59	Котельная ул. Карасунская, 108/1			после окончания ОС	14.04.2025	27.04.2025	с началом ОС
ЭР "В"	60	Котельная ул. им. Кутузова, 16/2			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "В"	61	Котельная ул. им. Ленина, 90, строение 1			после окончания ОС	08.05.2025	21.05.2025	с началом ОС
ЭР "В"	62	Котельная ул. Мира, 65, строение 1			04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025
ЭР "В"	63	Котельная ул. им. Суворова, 151/1, строение 1			после окончания ОС	14.04.2025	27.04.2025	с началом ОС
ЭР "В"	64	Котельная ул. им. Братьев Дроздовых, 22			после окончания ОС	14.04.2025	27.04.2025	с началом ОС
Ф		МЖК "Краснодарский"	4	ЦТП ул. Володарского, 10 (филиал)	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "В"		МЖК "Краснодарский"	66	ЦТП ул. Железнодорожная, 49, строение 1	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "В"		МЖК "Краснодарский"	67	ЦТП ул. Железнодорожная, 23/3	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "В"		МЖК "Краснодарский"	68	ЦТП ул. 9-го Мая, 48а	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "В"		Афипсий НПЗ			после окончания ОС	29.09.2025	12.10.2025	с началом ОС
ЭР "З"		Эксплуатационный район "Западный"						
ЭР "З"	65	Котельная п. Белозёрный, почтовое отделение 83			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
ЭР "З"	66	Котельная ул. Красных Партизан, 6/14			01.09.2025	01.09.2025	14.09.2025	15.09.2025
ЭР "З"	66	Котельная ул. Красных Партизан, 6/14	69	ЦТП ул. Красных Партизан, 6/14	01.09.2025	01.09.2025	14.09.2025	15.09.2025
ЭР "З"	67	Котельная проезд Мирный, 6			11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025

Район	№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "З"	67	Котельная проезд Мирный, 6		ПНС КСМ-1 ул. им. Калинина, 1	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67			ПНС КСМ-2 ул. Бойлерная, 28/1	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		70	ЦТП п. 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 17	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		71	ЦТП ул. им. Калинина, 13/52, строение 1	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		72	ЦТП ул. им. Калинина, 13, корпус 62, строение 2	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		73	ЦТП ул. Азовская, 19	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		74	ЦТП ул. Темрюкская, 69/2	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		75	ЦТП-71 ул. Бульварное Кольцо, 23	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		76	ЦТП-72 ул. им. Думенко, 18	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		77	ЦТП-73 ул. Платановый Бульвар, 11	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		78	ЦТП-74 ул. Бульварное Кольцо, 6	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		79	ЦТП-75 ул. им. 70-летия Октября, 10	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		80	ЦТП-76 ул. Бульварное Кольцо, 10/2	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		81	ЦТП-77 ул. им. 70-летия Октября, 30/1	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		82	ЦТП-16 ул. Рождественская Набережная, 5	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		83	ЦТП-45 ул. Рождественская Набережная, 27	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		84	ЦТП-1 проспект Чекистов, 1, строение 1	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	67		85	ЦТП-52 проспект Чекистов, 31/6	11.08.2025	11.08.2025	24.08.2025	25.08.2025
ЭР "З"	68	Котельная ст-ца Елизаветинская, ул. Курганная, 150			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "З"	69	Котельная ул. Славянская, 50/1			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	70	Котельная ст-ца Елизаветинская, почтовое отделение 82			после окончания ОС	01.07.2025	14.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	71	Котельная ул. Славянская, 65/1, строение 1			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	72	Котельная ул. им. Толбухина, 85/3			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	73	Котельная ул. Славянская, 89			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	74	Котельная ул. Темрюкская, 60/1			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	75	Котельная ул. Темрюкская, 68/3			после окончания ОС	11.08.2025	24.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	76	Котельная п. Отделение № 2 АФ «Солнечная», 9/1			после окончания ОС	18.08.2025	31.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	78	Котельная ул. им. Воровского, 180/3			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	78	Котельная ул. им. Воровского, 180/3	86	ЦТП-507 ул. им. Тургенева, 177/1	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	78		87	ЦТП ул. Красных Партизан, 18	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	79	Котельная ул. им. Воровского, 235			после окончания ОС	16.06.2025	29.06.2025	с началом ОС
ЭР "З"	80	Котельная ул. им. Каляева, 194			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	81	Котельная ул. им. Космонавта Гагарина, 63/1			после окончания ОС	16.06.2025	29.06.2025	с началом ОС
ЭР "З"	82	Котельная ул. им. Космонавта Гагарина, 83/1			после окончания ОС	16.06.2025	29.06.2025	с началом ОС
ЭР "З"	83	Котельная ул. им. Гастелло, 69/1			04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025
ЭР "З"	84	Котельная ул. им. Ковалева, 16/2			28.07.2025	28.07.2025	10.08.2025	11.08.2025
ЭР "З"	85	Котельная проезд Полевой, 15/1			после окончания ОС	28.04.2025	11.05.2025	с началом ОС
ЭР "З"	86	Котельная ул. им. Космонавта Гагарина, 206/1			после окончания ОС	16.06.2025	29.06.2025	с началом ОС
ЭР "З"	87	Котельная ул. им. Дзержинского, 97			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "З"	88	Котельная ул. Кожевенная, 18, строение 1			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025

Район	№ котельной в Т.П.	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "З"	90	Котельная ул. Кожевенная, 44/1			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
ЭР "З"	91	Котельная ул. им. Володи Головатого, 148/1			02.06.2025	02.06.2025	15.06.2025	16.06.2025
ЭР "З"	92	Котельная ул. Фестивальная, 33/1			после окончания ОС	16.06.2025	29.06.2025	с началом ОС
ЭР "З"	93	Котельная ул. Рашилевская, 329/1			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	93	Котельная ул. Рашилевская, 329/1	88	ЦТП-202 ул. им. Тургенева, 211/1	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	93		89	ЦТП-203 ул. им. Тургенева, 148/3	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	93		90	ЦТП-204 ул. им. Тургенева, 199/4	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	93		91	ЦТП-205 ул. им. Дзержинского, 115/2	16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	94	Котельная ул. 2-я Линия Нефтяников, 12			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	95	Котельная ул. Свободы, 20/1			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	96	Котельная ул. Шоссе Нефтяников, 38/3			14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "З"	96	Котельная ул. Шоссе Нефтяников, 38/3	92	ЦТП ул. им. Фёдора Лузана, 8/1	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "З"	97	Котельная проспект им. Константина Образцова, 27			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
Ф	3	Котельная п. Колосистый (филиал)			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
Ф	4	Котельная ул. им. Мичурина, 16 (филиал)			02.07.2025	02.07.2025	15.07.2025	16.07.2025
Ф	5	Котельная ул. им. Буденного, 2 (филиал)			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
Ф	6	Котельная ул. им. Тургенева, 23, строение 7 (филиал)			02.06.2025	02.06.2025	15.06.2025	16.06.2025
Ф	7	Котельная ул. Рашилевская, 325/1 (филиал)			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "З"	100	Котельная ул. Бакинская, 5, строение 2			после окончания ОС	28.07.2025	10.08.2025	с началом ОС
ЭР "З"	101	Котельная ул. им. Бабушкина, 283/1, строение 1			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	102	Котельная проезд 1-й ведомственный, 9			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "З"	103	Котельная ул. Гаражная, 45			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	103	Котельная ул. Гаражная, 45	93	ЦТП ул. Шоссе Нефтяников, 9/1;	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	103		94	ЦТП ул. Рашилевская, 178/3	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	103		95	ЦТП пер. Ключевской, 35	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	103			ПНС ул. им. Гаврилова, 91	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	103			ПНС ул. им. Ватутина, 4	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	104	Котельная ул. им. Дзержинского, 1/4			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	105	Котельная ул. Рашилевская, 142/2			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	106	Котельная ул. Красная, 137/1			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	107	Котельная ул. Рашилевская, 154			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	108	Котельная ул. Красная, 165			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	109	Котельная ул. Северная, 265/1			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	110	Котельная ул. Северная, 269			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "З"	111	Котельная ул. Ведомственная, 9			после окончания ОС	30.06.2025	13.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	112	Котельная ул. им. Рылеева, 362			14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "З"	113	Котельная ул. Гаражная, 77			после окончания ОС	02.07.2025	15.07.2025	с началом ОС
ЭР "З"	114	Котельная ул. Гаражная, 69/1, строение 3			16.07.2025	16.07.2025	29.07.2025	30.07.2025
ЭР "З"		Котельная ЖК № 6 ФГБУ "ЦРКУ" Минобороны России (авиагородок)	96	ЦТП ул. им. Дзержинского, 64 (покупает тепло)	12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "С"		Эксплуатационный район "Северный"						

Район	№ котельной в Т.1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "С"	115	Котельная ул. Российская, 96/1			01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	115	Котельная ул. Российская, 96/1	97	ЦТП-2 ул. им. 40-летия Победы, 69/3	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	115		98	ЦТП-3 ул. им. 40-летия Победы, 146/15	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	115		99	ЦТП-4 ул. Российская, 134/3	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	116	Котельная ул. Восточно-Кругликовская, 55/4			после окончания ОС	03.06.2025	16.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	116	Котельная ул. Восточно-Кругликовская, 55/4	100	ЦТП-5 ул. 1-го Мая, 230	03.06.2025	03.06.2025	16.06.2025	17.06.2025
ЭР "С"	116		101	ЦТП-6 ул. им. 40-летия Победы, 85/1	03.06.2025	03.06.2025	16.06.2025	17.06.2025
ЭР "С"	117	Котельная ул. Армавирская, 29			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	117	Котельная ул. Армавирская, 29	102	ЦТП ул. Армавирская, 29	09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	118	Котельная ул. Зиповская, 6			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	с началом ОС
ЭР "С"	119	Котельная ул. Зиповская, 29			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	с началом ОС
ЭР "С"	120	Котельная ул. Ипподромная, 53/3			30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "С"	120	Котельная ул. Ипподромная, 53/3	103	ЦТП ул. Ипподромная, 53/4	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "С"	120		104	ЦТП ул. им. Жлобы, 1/1	30.06.2025	30.06.2025	13.07.2025	14.07.2025
ЭР "С"	121	Котельная ул. Московская, 42, строение 1			после окончания ОС	01.07.2025	14.07.2025	с началом ОС
ЭР "С"	121	Котельная ул. Московская, 42, строение 1	105	ЦТП ул. Зиповская, 20/4	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	121		106	ЦТП ул. им. 40-летия Победы, 37/В	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	121		107	ЦТП ул. им. 40-летия Победы, 37/Г	01.07.2025	01.07.2025	14.07.2025	15.07.2025
ЭР "С"	122	Котельная ул. Московская, 74/1			14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "С"	122	Котельная ул. Московская, 74/1	108	ЦТП ул. Московская, 74/1	14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "С"	123	Котельная ул. Северная, 431/2			после окончания ОС	26.05.2025	08.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	124	Котельная ул. Новосельская, 13			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "С"	125	Котельная п. Берёзовый, 37/10			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "С"	126	Котельная п. Отделение № 3 СКЗНИИСиВ, ул. Люберская, 13			23.06.2025	23.06.2025	06.07.2025	07.07.2025
ЭР "С"	127	Котельная ул. Российская, 10, строение 2			после окончания ОС	16.04.2025	29.04.2025	с началом ОС
ЭР "С"	128	Котельная ул. 16-й Полевой Участок, 11			12.05.2025	12.05.2025	25.05.2025	26.05.2025
ЭР "С"	129	Котельная п. Плодородный, ул. 2-я Планерная, 8			после окончания ОС	20.05.2025	02.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	130	Котельная ул. Уссурийская, 2			по согласованию со школой	по согласованию	по согласованию со школой	по согласованию со школой
ЭР "С"	131	Котельная ул. Тепличная, 19			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	132	Котельная ул. им. Дементия Красюка, 68			19.05.2025	19.05.2025	01.06.2025	02.06.2025
ЭР "С"	133	Котельная ул. Агрономическая, 1 (1 очередь)			после окончания ОС	21.07.2025	03.08.2025	с началом ОС
ЭР "С"	134	Котельная ул. Агрономическая, 1 (2 очередь)			21.07.2025	21.07.2025	03.08.2025	04.08.2025
ЭР "С"	135	Котельная пер. Ленинский, 20/1			23.06.2025	23.06.2025	06.07.2025	07.07.2025
ЭР "С"	136	Котельная ул. Тополиная, 46/1 (БМК)			16.06.2025	16.06.2025	29.06.2025	30.06.2025
ЭР "С"	138	Котельная п. Отделение № 2 СКЗНИИСиВ, ул. Короткая, 1			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
ЭР "С"	139	Котельная ул. Тепличная, 62/1			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	140	Котельная п. 4-е отделение совхоза «Краснодарский», 21/1			после окончания ОС	12.05.2025	25.05.2025	с началом ОС
ЭР "С"	141	Котельная п. Северный, ул. Дорожная, 1			28.07.2025	28.07.2025	10.08.2025	11.08.2025
Ф	8	Котельная п. Лазурный (филиал)			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
Ф	9	Котельная ул. им. Филатова, 17 (филиал)			04.08.2025	04.08.2025	17.08.2025	18.08.2025

Район	№ котельной в Т 1	Наименование источника ТЭ	№ п/п ЦТП	Наименование и адрес ЦТП, ИТП, ПНС	Останов оборудования котельной или ЦТП	Дата начала ППР	Дата окончания ППР	Пуск оборудования (возобновление подачи ГВС, отопления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЭР "С"	142	Котельная ул. Красная, 174/4			21.07.2025	21.07.2025	03.08.2025	04.08.2025
ЭР "С"	143	Котельная ул. Красная, 198/3			после окончания ОС	26.05.2025	08.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	144	Котельная ул. Одесская, 40/1			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	145	Котельная ул. Путевая, 5			после окончания ОС	21.04.2025	04.05.2025	с началом ОС
ЭР "С"	146	Котельная ул. им. Митрофана Седина, 204, строение 1			после окончания ОС	09.06.2025	22.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	147	Котельная ул. Гражданская, 4/3			07.07.2025	07.07.2025	20.07.2025	21.07.2025
ЭР "С"	148	Котельная ул. им. 40-летия Победы, 14, строение 1			14.07.2025	14.07.2025	27.07.2025	28.07.2025
ЭР "С"	149	Котельная ул. Колхозная, 20/1			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	150	Котельная ул. им. 40-летия Победы, 10/1			после окончания ОС	14.07.2025	27.07.2025	с началом ОС
ЭР "С"	151	Котельная ул. Коммунаров, 235			26.05.2025	26.05.2025	08.06.2025	09.06.2025
ЭР "С"	152	Котельная ул. Колхозная, 5			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	153	Котельная ул. Промышленная, 21, корпус 6			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	153	Котельная ул. Промышленная, 21, корпус 6	109	ЦТП ул. Промышленная, 21/15	09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	153		110	ЦТП ул. Новокузнецкая, 95, строение 2	09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	154	Котельная ул. Промышленная, 38/1			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	с началом ОС
ЭР "С"	155	Котельная ул. Северная, 309			09.06.2025	09.06.2025	22.06.2025	23.06.2025
ЭР "С"	156	Котельная ул. Северная, 564, строение 1			после окончания ОС	21.07.2025	03.08.2025	с началом ОС

Технический директор

Главный инженер

Зам. Начальника ПТО

Начальник ЭР "Южный"

Начальник ЭР "Восточный"

Начальник ЭР "Западный"

Начальник ЭР "Северный"

М. Г. Караваев

А. А. Кочетков

А. П. Сологуб

А. В. Казаков

А. Ю. Юрин

Ю. М. Минин

П. Д. Смоль