

**График ремонта теплофикационного оборудования ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" на 2022 год
с прекращением горячего водоснабжения с 16 по 29 мая**

Наименование, установленная мощность.	Дата окончания предыдущего КР	МЕСЯЦЫ 2022 ГОДА												Продолжит ельность (сут)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
КРАСНОДАРСКАЯ ТЭЦ		ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	Вид ремонта
		1 квартал												
Теплопункт		2 квартал												Т
		16 ●—●29												

Заместитель генерального директора
главный инженер

СОГЛАСОВАНО:

К.М. Галицин

Филиал ОАО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго"
Главный инженер

А.В. Мацкиев

ОАО "Краснодартеплосеть"
Главный инженер

Н.Н. Черкашин

ООО "ТехноГарант"
Главный инженер

Г.А. Ламзаки

Крупецкая М.Д.
7 918 465 4481



СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы муниципального образования г. Краснодар
А.А. Дорошев