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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информации о ходе реализации инвестиционной программы
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, 
 реконструкции и модернизации объектов
централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город
Краснодар на 2014 – 2019 годы


	[bookmark: RANGE!A1:Y446]Отчёт о выполнении мероприятий
по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар 


	№
п/п
	Наименование объекта
	Описание и место расположения объекта
	Год начала реализации объекта
	Год окончания реализации объекта
	Договор (дата, номер)
	Срок выполнения работ по договору
	Подрядная организация
	%
выполнения мероприятия
	Причины невыполнения мероприятия
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Мероприятия по водоснабжению

	1.
	Строительство водопровода Д-200 мм L – 1000м по ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской
	г. Краснодар, ул. им. Гоголя, от ул. им. Кирова до ул. им. Крупской
	2015
	2017
	467-И-2015 от 07.10.2015
	07.12.2016
	ООО «РосИнтеКо»
	80%
	 Работы в стадии завершения. Увеличение срока выполнения работ по причине стесненных условий производства работ, наличие несанкционированных врезок, противодействие жителей некоторых адресов 
	 

	
	
	
	
	
	609-(73-И)-2017 от 17.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.
	Переключение абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу
	пос. Пашковский, ул. Суворова, 141/1, пос. Пашковский, ул. Почтовая, 243, пос. Пашковский, ул. Комсомольская, 46, пос. Пашковский, ул. Бершанская, 118, пос. Пашковский, ул. Пролетарская, 74; г. Краснодар, ул. Новороссийская, 118, г. Краснодар, ул. Труда, 156, г. Краснодар, ул. Ремесленная, 111/а, г. Краснодар, пер. Афипский, 25/2, г. Краснодар, ул. Длинная, 41
	 
	 
	371-И-2017 от 01.08.2017
	01.12.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	38%
	Работы в стадии освоения. По ряду объектов Идёт изготовление проектно-сметной документации. По договору с ООО «РусИнтеКо». Проектно-изыскательские работы в работе. Длительное согласование департамента архитектуры и градостроительства. По договору с ООО МПФ «Просто». Проектно-изыскательские работы в работе. Длительное согласование городских служб, необходимость корректировки трасс. 
В декабре начаты работы по объектам Пролетарская, 74 и Новороссийская, 118 Планируемое окончание работ во 2 квартале 2018 года
	

	
	
	
	 
	 
	636-И-2017 от 27.11.2017
	25.02.2018
	ООО МПФ «Просто»
	
	
	

	
	
	
	2016
	2017
	488-И-2017 от 26.09.2017
	07.10.2017
	ООО ПФ «СТИС»
	
	
	

	3.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 346
	2015
	2017
	430-И-2015 
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	
	Акт ввода в эксплуатацию от 25.01.2018 № 87

	
	
	
	
	
	210-(79-И)-2017 от 27.04.2017
	25.05.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	г. Краснодар, ул. Московская, 61
	2016
	2017
	№ 248-И-2015 от 11.06.2016
	11.10.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017№ 81

	
	
	
	
	
	549-(79-И)-2017 от 24.10.2017
	07.11.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	5.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 16
	2015
	2017
	№282-И-2015 от 19.06.2015 Дополнительное соглашение от 09.09.2016
	09.01.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Внесение изменений в договор на подключение по заявке заказчика
	

	6.
	Строительство сетей водоснабжения к гаражному боксу, 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)
	г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1
	2015
	2017
	529-И-2015 от 13.11.2015
	13.03.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Работы завершены. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	582-И-2016 от 26.12.2016
	25.01.2017
	ООО «Арктос-СТК»
	
	
	

	7.
	Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному торгово-офисному зданию по ул. Северной, 504 (Стародубцев Ю.А.)
	г. Краснодар, ул. Северная, 504
	2015
	2017
	288-И-2015 от 19.06.2015 
	19.10.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	 Запрет работ по причине распоряжения администрации города о запрете производства работ на 5 лет в местах укладки нового асфальтобетонного покрытия, ул. Северная отсутствует в перечне
	 

	
	
	
	
	
	368-(79-И)-2017 24.07.2017
	18.08.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	8.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бо-родин А.Е.)
	г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3 
	2017
	2017
	186-И-2017 10.04.2017
	10.08.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Проектно-изыскательские работы приостановлены, т.к. у заказчика истек срок действия договора на землю
	 

	9.
	Строительство сетей водоснабжения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)
	г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а
	2015
	2017
	405-И-2015 от 28.08.2015 
	28.12.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2017№ 66

	
	
	
	
	
	189-(79-И)-2017 11.04.2017
	в течении 4-х недель от даты подписания договора
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	10.
	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному административно-торговому зданию в х. Ленина по ул. 1-й Сторожевой, 49
	х. Ленина, ул. 1-я Сторожевая, 49 
	2015
	2017
	407-И-2015 от 28.08.2015 
	28.12.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017№ 76

	
	
	
	
	
	308-(79-И)-2017 от 28.06.2017
	19.07.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	11.
	Строительство сетей водоснабжения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)
	г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, 38
	2015
	2017
	141-И-2015 от 24.04.2015 
	24.08.2015
	ООО «Краевой инжиниринговый центр»
	44%
	Внесение изменений в ДНП перенос срока подключения на 2019 год по заявке заказчика 
	 

	
	
	
	
	
	485-(79-И)-2017 26.09.2017
	02.10.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12.
	Строительство сетей водоснабжения к Новому городскому кладбищу в х. Новом
	Новое городское кладбище, х. Новый
	2015
	2017
	574-И-2015 от 04.12.2015
	31.05.2016
	ООО «Проектные Системы»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 30.11.2017 № 71

	
	
	
	
	
	425-И-2016 от 14.09.2016
	14.12.2016
	 
	
	
	

	13.
	Строительство сетей водоснабжения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421
	г. Краснодар, ул. Северная, 421
	2018
	2018
	13-И-2018 от 16.01.2018
	16.05.2018
	ООО «Энергострой»
	0%
	Договор на ПСД в 2016 году был заключён с ЗАО «Новоросгражданпроект». Из-за срыва сроков выполнения работ подрядный договор расторгнут. Заключён новый договор на проектно-изыскательские работы с ООО «Энергострой»
	 

	14.
	Строительство сетей водоснабжения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121
	г. Краснодар, ул. Минская, 121
	2017
	2017
	122-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Выставлена претензия проектировщику из-за срыва сроков 
	 

	15.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172
	г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172
	2017
	2017
	127-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования города Краснодара
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	16.
	Строительство сетей водоснабжения для двух 18-этажных жилых домов по ул. им. Дмитрия Благоева, 29
	г. Краснодар, ул. им. Дмитрия Благоева, 29
	2016
	2017
	398-И-2016 от 30.08.2016
	30.12.2016
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Заключено дополнительное соглашение к договору на подключение об исключении строительства сетей, точка подключения на границе земельного участка
	 

	17.
	Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199
	г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199
	2017
	2017
	125-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Срок выполнения работ в 2018 году. Задержка выполнения ПИР в связи с отказом согласования в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (трасса была ранее согласована). Вопрос решён проектно-изыскательских работ. Начаты строительно-монтажные работы
	 

	18.
	Строительство сетей водоснабжения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255
	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255
	2015
	2017
	666-И-2015 от 30.12.2015
	01.03.2016
	ООО «ЮгВодСтрой»
	100%
	 Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	19..
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному зданию гостевого дома с подвалом и мансардой по ул. Северной, 219
	г. Краснодар, ул. Северная, 219
	2017
	2017
	121-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику 
	 

	20.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной парковкой по ул. Старокубанской, 139, литер 2
	г. Краснодар, ул. Старокубанская, 139, литер 2
	2017
	2017
	119-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Заключено дополнительное соглашение к договору на подключение об исключении строительства сетей, точка подключения на границе земельного участка
	 

	21.
	Строительство сетей водоснабжения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный жилой дом)
	г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 (1 очередь – 1 дом в 16 этажей)
	2016
	2017
	548-(79-И)-2017 24.10.2017
	07.11.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 74

	22.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию по ул. Уральской, 87/Б
	г. Краснодар, ул. Уральская, № 87/Б
	2017
	2017
	128-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23.
	Строительство сетей водоснабжения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ул. Карасунской, 83
	г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64/ ул. Карасунская, 83
	2017
	2017
	36-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 78

	
	
	
	
	
	334-(73-И)-2017 12.07.2017
	25.07.2017
	 
	
	
	

	24.
	Строительство сетей водоснабжения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Александра Покрышкина, 2/3
	г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, 2/3
	2017
	2017
	186-И-2017 10.04.2017
	в течение 4-х месяцев
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику 
	 

	25.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6
	г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 
	2017
	2017
	38-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 73

	
	
	
	
	
	327-(73-И)-2017 от 10.07.2017
	25.07.2017
	 
	
	
	

	26.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 58
	г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 58
	2017
	2017
	116-И-2017 от 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	
	
	
	
	
	668-(79-И)-2017 30.11.2017
	07.12.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	27.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административному зданию по ул. Рашпилевской, 74
	г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 74
	2017
	2017
	204-И-2017 21.04.2017
	19.08.2017
	ООО МПФ «Просто»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 31.01.2018 № 91

	
	
	
	
	
	331-(73-И)-2018 от 11.07.2017
	26.07.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	28.
	Строительство сетей водоснабжения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Монтажников, 1/2 
	г. Краснодар, ул. Монтажников, 1/2 
	2016
	2017
	381-И-2016 от 30.08.2016
	30.12.2016
	ООО «Проектные Системы»
	10%
	Задержка оплаты по договору на подключение. Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику 
	 

	29.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному торгово-офисному зданию с техническим подвалом по ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4
	г. Краснодар, ул. им. Силантьева Ю.В., 64/4
	2017
	2017
	117-И-2017 от 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	
	
	
	
	
	669-(73-И)-2017 30.11.2017
	10.12.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	30.
	Строительство сетей водоснабжения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1
	г. Краснодар, ул. Монтажников, 1
	2017
	2017
	114-И-2017 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Длительное согласование в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. Исключение ранее согласованных, но не построенных сетей 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	31.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажной станции технического обслуживания по ул. Взлётной, 1/3
	г. Краснодар, ул. Взлётная, 1/3
	2016
	2017
	390-И-2016 от 30.08.2017
	30.12.2016
	ООО «Проектные системы»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 84

	
	
	
	
	
	301-(79-И)-2017 23.06.2017
	30.06.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	32.
	Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному торгово-офисному зданию по ул. Меланжевой, 23
	г. Краснодар, ул. Меланжевая, 23
	2017
	2017
	39-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.20117 № 75

	
	
	
	
	
	419-(73-И)-2017 23.08.2017
	25.08.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	33.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному магазину смешанных товаров по ул. им. Гаврилова П.М., 101/2
	г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М., 101/2
	2016
	2017
	393-И-2016 от 30.08.2016
	30.12.2016
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Срыв срока подрядчиком. Выставлена претензия 
	 

	34.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117
	г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117
	2017
	2017
	131-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	35.
	Строительство сетей водоснабжения к 1-этажному промтоварному магазину по ул. Взлётной, 2/4
	г. Краснодар, ул. Взлетная, 2/4
	2017
	2017
	186-И-2017 10.04.2017
	10.08.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Договор на строительно-монтажные работы с подрядной организацией не заключался по причине заявки на расторжение договора на подключение 
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	36.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97
	г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97
	2017
	2017
	135-И-2017 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Договор на проектно-сметную документацию заключен с ООО «РусИнтеКо» в марте 2017 года. Получение проектно-изыскательских работ и выполнение строительно-монтажных работ на 2018 год
	 

	37.
	Строительство сетей водоснабжения к 4-этажному административному зданию по ул. Кузнечной/ ул. им. Кутузова, 158/50
	г. Краснодар, ул. Кузнечная/ ул. им. Кутузова, 158/50
	2017
	2017
	169-И-2017 от 31.03.2017
	31.07.2017
	ООО «Проектные Системы»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	
	
	
	
	
	346-(79-И)-2017 20.07.2017
	17.08.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	38.
	Строительство сетей водоснабжения к зданию открытой стоянки автомобилей с офисами по ул. Трамвайной, 2/3. Этажность здания после реконструкции 8 этажей
	г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/3. 
	2017
	2017
	158-И-2017 31.03.2017
	31.03.2017
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Срыв срока подрядчиком. Выставлена претензия
	 

	39.
	Строительство сетей водоснабжения к 6-этажному торгово-офисному зданию по ул. им. Бабушкина, 285
	г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, 285
	2017
	2017
	678-И-2017 06.12.2017
	06.04.2018
	ООО «Энергострой»
	0%
	Проектно-изыскательские работы приостановлены. Расторжении договора 
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	40.
	Строительство сетей водоснабжения к комплексу малоэтажных жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10. 3-этажное 4-секционное здание комплекса из девяти малоэтажных жилых домов, литер 1 
	х. Ленина, ул. Наримановская, 10 
	2016
	2017
	667-И-2017 30.11.2017
	30.03.2018
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Работы выполнены в 2016 году хоз. способом. Срок подключения 08.06.2017 года 
	 

	41.
	Строительство сетей водоснабжения к 9-этажному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Старокубанской, 17
	г. Краснодар, ул. Старокубанская, 17
	2017
	2017
	157-И-2017 31.03.2017
	31.07.2017
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Внесение изменений в договор на подключение. Исключили строительство
	 

	42.
	Строительство сетей водоснабжения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Космонавта Гагарина, 75/3
	г. Краснодар, ул. им. Космо-навта Гагарина, 75/3
	2017
	2017
	170-И-2017 31.03.2017
	в течение 4-х месяцев
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Внесение изменений в договор на подключение. Исключили строительство
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	43.
	Строительство сетей водоснабжения к многоквартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 – 1 этап строительства, литер 2 – 2 этап строительства (ООО «Бауинвест»)
	г. Краснодар, ул. Береговая, 2
	2015
	2017
	472-И-2016 от 20.10.2016
	20.12.2016
	ООО МПФ «ПРОСТО»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	592-И-2016 от 27.12.2016
	16.01.2017
	ООО «Он-Строй»
	
	
	

	44.
	Строительство сетей водоснабжения к 3-этажному офисному зданию по ул. Гаражной/ пер. Афипскому, 48/45
	г. Краснодар, ул. Гаражная/ пер. Афипский, 48/45
 
	2016
 
	2017
 
	678-И-2017 06.12.2017
	06.04.2018
	ООО «Энергострой»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	171-И-2016 от 20.05.2016
	20.06.2016
	ООО «ТВК-СтройСервис»
	
	
	

	45.
	Бурение новой скважины № 276а глубиной 460 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 276
	г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2
	2016
	2017
	528-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	74%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	698-И-2017 от 12.12.2017
	15.02.2018
	ООО «КУБАНЬБУРВОД»
	
	
	

	46.
	Бурение новой скважины № 289а глубиной 710 м на водозаборе «Витаминкомбинат» взамен вышедшей из строя скважины № 289
	г. Краснодар, ул. Апрельская, 2/2
	2017
	2017
	528-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	24%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	698-И-2017 12.12.2017
	15.02.2018
	ООО «КУБАНЬБУРВОД»
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	47.
	Бурение новой скважины № 167а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 167
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	22%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	701-И-2017 от 12.12.2017
	14.02.2018
	ООО «ФИРМА СКВАРТ»
	
	
	

	48.
	Бурение новой скважины № 173а глубиной 80 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 173
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	22%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	701-И-2017 от 12.12.2017
	14.02.2018
	ООО «ФИРМА СКВАРТ»
	
	
	

	49.
	Бурение новой скважины № 165а глубиной 100 м на водозаборе «Восточный-1» взамен вышедшей из строя скважины № 165
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 10
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	11%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	700-И-2017 от 12.12.2017
	12.01.2018
	ООО «Сварга»
	
	
	

	50.
	Бурение новой скважины № 121а глубиной 650 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 121
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	40%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	698-И-2017 от 12.12.2017
	15.02.2018
	ООО «КУБАНЬБУРВОД»
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	51.
	Бурение новой скважины № 95а глубиной 92 м на водозаборе «Восточный-2» взамен вышедшей из строя скважины № 95
	г. Краснодар, ул. Уральская, 91
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	11%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	700-И-2017 от 12.12.2017
	12.01.2018
	ООО «Сварга»
	
	
	

	52.
	Бурение новой скважины № 224а глубиной 206 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 224
	г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, куст 5
	2016
	2017
	528-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	55%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	701-И-2017 от 29.12.2017
	14.02.2018
	ООО Фирма «СКВАРТ»
	
	
	

	53.
	Бурение новой скважины № 257а глубиной 210 м на водозаборе «Северо-Западный» взамен вышедшей из строя скважины № 257
	г. Краснодар, ул. Круговая, куст 13
	2017
	2017
	528-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО "Проектные Системы"
	62%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	698-И-2017 от 12.12.2017
	15.02.2018
	ООО «КУБАНЬБУРВОД»
	
	
	

	54.
	Бурение новой скважины № 239а глубиной 710 м на водозаборе «Ново-Северный» взамен вышедшей из строя скважины № 239
	г. Краснодар, ул. им. Дзер-жинского, куст 6
	2017
	2017
	528-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	39%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	699-И-2017 от 12.12.2017
	30.04.2018
	ООО «Спецбурводкоммерция»
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	55.
	Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 74
	г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский»
	2016
	2017
	527-И-2016 от 05.12.2016
	05.04.2017
	ООО «Проектные Системы»
	14%
	Проектно-сметная документация получена. Подрядчик на строительно-монтажные работы выбран. Работы не ведутся по причине запрета со стороны Роснедр
	 

	
	
	
	
	
	698-И-2017 от 12.12.2017
	15.02.2018
	ООО «КУБАНЬБУРВОД»
	
	
	

	56.
	Бурение новой скважины №422а глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский» взамен вышедшей из строя скважины № 422
	г. Краснодар, центральная часть парка «Первомайский»
	2016
	2017
	589-И-2016 от 27.12.2016
	27.04.2017
	НИПИ «Маргео»
	13%
	Проектно-сметная документация получена. Подрядчик на строительно-монтажные работы выбран. Работы не ведутся по причине запрета со стороны Роснедр 
	 

	
	
	
	
	
	605-И-2017 16.11.2017
	15.02.2018
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	57.
	Реконструкция сетей в районе ул. Фабричной, 5 (ввод на водопроводную насосную станцию)
	г. Краснодар, ул. Фабричная, 5 
	2015
	2017
	424-И-2015 от 01.09.2015 до 01.01.2016
	01.01.2016
	ООО "РосИнтеКо"
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 25.01.2108 № 86

	
	
	
	
	
	319-(79-И)-2017 06.07.2017
	в течении 2-х недель от даты подписания договора
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	58.
	Реконструкция сетей по ул. им. Калинина (между ул. им. Чкалова и ул. им. Кирова)
	г. Краснодар, ул. им. Калини-на (между ул. им. Чкалова и 
ул. им. Кирова)
	2014
	2017
	№ 42-И-2014 от 08.09.2014
	08.12.2014
	ИП Кашкин В.А.
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	№ 59-И-2016 от 04.03.2016 
	25.03.2016
	ООО "ТВК-СтройСервис"
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	59.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Школьной (от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовской)
	г. Краснодар, ул. Школьная (от ул. Филатова до ул. Восточно-Кругликовская)
	2015
	2017
	429-И-20155 от 01.09.2015 
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 80

	
	
	
	
	
	438-(79-И)-2017 от 25.08.2017
	31.08.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	
	
	
	
	
	494-И-2017 от 27.09.2017
	07.10.2017
	ООО «Автодорожная Строительная Компания-Юг»
	
	
	

	60.
	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Стахановской (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников)
	г. Краснодар, ул. Стахановская (от ул. им. Дзержинского до ул. Шоссе Нефтяников)
	2016
	2017
	760-И-2017 от 29.12. 2017
	31.12.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	75%
	Работы выполнили, задержки из-за разногласий между подрядной организацией и МКУ «Служба Заказчика» по благоустройству 
	 

	61.
	Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8)
	г. Краснодар, ул. Промышленная (от дома 21/1 до дома 25/8) 
	2015
	2017
	489-И-2015 от 12.10.2015 до 29.04.2016
	29.04.2016
	ООО «Проектные Системы»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	196-(79-И)-2017 от 14.04.2017
	12.05.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	62.
	Реконструкция сетей по ул. Промышленной (от жилого дома, 21/1 до жилого дома, 25/8)
	г. Краснодар, ул. Промышленная (от дома 21/1 до дома 25/8)
	2017
	2017
	 
	 
	 
	0%
	Срыв срока подрядчиком по проектно-изыскательским работам. Выставлена претензия 
	 

	63.
	Модернизация сетей водоснабжения по ул. Большевистской – ул. Нежной
	 
	 
	 
	148-И-2017 30.03.2017
	14.07.2017
	ООО «ЮНИКОН-ЗСК»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 01.11.17 № 70
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	64.
	Реконструкция водовода Д-500 мм по ул. Алма-Атинской, от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73
	г. Краснодар, ул. Алма-Атинская (от ул. им. Урицкого до ул. Харьковской, 73) 
	2015
	2017
	465-И-2015 от 07.10.2015 до 29.04.2016
	29.04.2016
	ООО «Проектные Системы»
	41%
	Строительно-монтажные работы в стадии завершения.
	 

	
	
	
	
	
	528-И-2017 17.10.2017
	15.01.2018
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	65.
	Реконструкция резервуара чистой воды № 1 объемом 1000 м3 на водопроводной насосной станции по ул. Темрюкской, 62 
	г. Краснодар ул. Темрюкская , 62
	2015
	2017
	307-И-2015 от 22.07.2015
	22.11.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	80%
	Срыв сроков строительно-монтажных работ. В отношении подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ ведется претензионная работа
	 

	
	
	
	
	
	387-И-2017 от 09.08.2017
	09.10.2017
	ООО «ДМП-групп»
	
	
	

	66.
	Переключение водонасосной станции по ул. Октябрьской/ ул. им. Гоголя, 97/41 на водонасосную станцию по ул. им. Кирова, 60
	г. Краснодар, ул. Кирова,60
	2015
	2017
	527-И-2015 от 13.11.2015
	13.03.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Жители дома выступили против производства работ 
	 

	
	
	
	
	
	739-(79-И)-2017 от 25.12.2017
	31.12.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	67.
	Бурение артезианской скважины № 3 на водопроводной насосной станции в пос. Индустриальном
	пос. Индустриальный
	2015
	2017
	449-И-2015 от 16.09.2015
	 
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	143-И-2017 от 28.03.2017
	 
	ООО «МирЭко»
	
	
	

	
	
	
	
	
	587-И-2017 от 08.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
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	68.
	Бурение артезианской скважины в пос. ТЭЦ 
	г. Краснодар, пос. ТЭЦ
	2015
	2017
	448-И-2015 от 16.09.2015
	16.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	143-И-2017 от 28.03.2017
	27.05.2017
	ООО «МирЭко»
	
	
	

	
	
	
	
	
	587-И-2017 от 08.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	69.
	Бурение артезианской скважины б/н в пос. Лорис
	пос. Лорис
	2016
	2017
	470-И-2015 от 07.10.2015
	07.02.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	143-И-2017 от 28.03.2017
	29.02.1900
	ООО «МирЭко»
	
	
	

	
	
	
	
	
	587-И-2017 от 08.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	70.
	Бурение артезианских скважин № 1 в х. Ленина
	х. Ленина
	2017
	2017
	468-И-2015 от 07.10.15
	07.02.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	143-И-2017 от 28.03.2017
	27.05.2017
	ООО «МирЭко»
	
	
	

	
	
	
	
	
	587-И-2017 от 08.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
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	71.
	Водопроводная насосная станция в пос. Новозна-менском (строительство электролизной «Электро-хлор») 
	пос. Новознаменский 
	2015
	2017
	421-И-2015 от 01.09.2015
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	31%
	Срок выполнения работ сдвинут по причине корректировки проектно-сметной документации. В стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	705-И-2017 от 12.12.2017
	01.01.2018
	ООО «Энергия ОМ»
	
	
	

	72.
	Водопроводная насосная станция в пос. Индустриальном (строительство электролизной станции)
	пос. Индустриальный 
	2015
	2017
	426-И-2015 от 01.09.2015
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	37%
	Срок выполнения работ сдвинут по причине корректировки проектно-сметной документации. В стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	703-И-2017 от 12.12.2017
	30.01.2018
	ООО «Энергия ОМ»
	
	
	

	73.
	ВНС по ул. Азовской, 13 строительство электролизной станции
	г. Краснодар, ул. Азовская, 13
	2015
	2017
	420-И-2015 от 01.09.2015
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	36%
	Срок выполнения работ сдвинут по причине корректировки проектно-сметной документации. В стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	702-И-2017 от 29.12.2017
	13.01.2018
	ООО «ФИРМА СКВАРТ»
	
	
	

	74.
	ВНС в пос. Лорис строительство электролизной станции
	пос. Лорис 
	2015
	2017
	425-И-2015 от 01.09.2015
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	36%
	Срок выполнения работ сдвинут по причине корректировки ПСД. В стадии завершения
	 

	
	
	
	
	
	704-И-2017 от 12.12.2017
	11.01.2018
	ООО «Энергия ОМ»
	
	
	

	75.
	Тампонаж скважины № 426 глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек
	г. Краснодар, ул. им. Калинина, 1 
	2017
	2017
	366-И-2017 от 31.07.2017
	21.08.2017
	ООО НИПИ «МарГео»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	
	
	
	
	
	499-И-2017 от 28.09.2017
	18.10.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	76.
	Тампонаж скважины № 444 глубиной 730 м на водозаборе станции подкачек 
	г. Краснодар, ул. Речная, 5
	2017
	2017
	366-И-2017 от 31.07.2017
	21.08.2017
	ООО НИПИ «МарГео»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	499-И-2017 от 28.09.2017
	18.10.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
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	77.
	Тампонаж скважины № 1 глубиной 140 м на водозаборе «Кировский» 
	г. Краснодар, ул. им. Красина, 2
	2017
	2017
	366-И-2017 от 31.07.2017
	21.08.2017
	ООО НИПИ «МарГео»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	499-И-2017 от 28.09.2017
	18.10.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	78.
	Тампонаж скважины № 445а глубиной 100 м на водозаборе станции подкачек
	г. Краснодар, ул. Речная, 5
	2017
	2017
	366-И-2017 от 31.07.2017
	21.08.2017
	ООО НИПИ «МарГео»
	100%
	Строительно-монтажные работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	499-И-2017 от 28.09.2017
	18.10.2017
	ООО «Спецбурводкоммерция»
	
	
	

	Мероприятия по водоотведению

	1.
	Строительство самотёчной канализации Д-1200 мм по ул. им. Михаила Власова – ул. им. Герцена (от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина) в г. Краснодаре
	г. Краснодар, ул. им. Михаила Власова, ул. им. Герцена (от ул. им. Энгельса до ул. им. Калинина)
	2016
	2017
	м-16-5 от 08.12.2016
	30.06.2017
	ООО «Маркшейдерия и Геодезия»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 18.12.2017 № 72

	
	
	
	
	
	346-И-2016 от 08.08.2016
	06.11.2016
	НЭО - Развитие
	
	
	

	
	
	
	
	
	411-И-2017 от 18.08.2017
	28.08.2017
	ООО «Шахтоспецстрой»
	
	
	

	
	
	
	
	
	442-И-2016 от 30.09.2016 
	31.05.2017
	ООО «Профессиональное аварийно-спасательное формирование военизированная горноспасательная часть Краснодарского края»
	
	
	

	
	
	
	
	
	255-И-2016 от 27.06.2016 
	03.05.2017
	ООО «ПФ «СТИС»
	
	
	

	
	
	
	
	
	319-И-2016 от 21.07.2016
	04.08.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	
	
	

	
	
	
	
	
	16/600-666 от 27.09.2016
	07.12.2016
	МУП «Горкадастрпроект»
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	16/607-863 от 02.12.2016
	17.02.2017
	МУП «Горкадастрпроект»
	
	
	

	
	
	
	
	
	443-И-2016 от 30.09.2016
	10.06.2017
	ООО «РВК-консалтинг»
	
	
	

	
	
	
	
	
	398-И-2017 от 14.08.2017
	30.08.2017
	ООО «ИНТРОСКОПИЯ»
	
	
	

	2.
	Строительство сетей водоотведения к кафе «Кубанский хуторок» по ул. Ставропольской, 346 (ООО «Сокол»)
	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 346
	2015
	2017
	417-И-2015 от 01.09.15
	01.01.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в АМО г. Краснодара 
	 

	3.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 90-квартирному жилому дому со встроенными помещениями по ул. Московской, 61 (Миронов М.И.)
	г. Краснодар, ул. Московская, 61
	2016
	2017
	247-И-2015 от 11.06.2015 
	11.10.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.01.2018 № 89

	
	
	
	
	
	550-(79-И)-2017 24.10./2017
	03.11.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	4.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Тюляева, 16 (Атможян С.А.)
	г. Краснодар, ул. им. Тюляева, 16
	2015
	2017
	289-И-2015 от 19.06.2015
	 
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Поступила заявка о внесении изменений в ТУ
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	5.
	Строительство сетей водоотведения к гаражному боксу 111 по ул. им. Думенко, 9/1 (Губанова С.Г.)
	г. Краснодар, ул. им. Думенко, 9/1, гаражный бокс 111
	2015
	2017
	528-И-2015 от 13.11.2015
	13.03.2013
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	583-И-2016
	25.01.2017
	ООО «Арктос-СТК»
	
	
	

	6.
	Строительство сетей водоотведения к 5-этажному офисному зданию по ул. им. Калинина, 201 (Пенжоян И.Л.)
	г. Краснодар, ул. им. Калинина, 201
	2016
	2017
	404-И-2016 от 06.09.2016
	06.01.2017
	ООО «Проектные системы»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	7.
	Строительство сетей водоотведения к 3-этажному офисному зданию с кафе по ул. Красной, 42/1 (Зонов А.В.)
	г. Краснодар, ул. Красная, 42/1
	2015
	2017
	275-И-2015 от 19.06.2015 
	19.10.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Строительно-монтажные работы в стадии завершения
	 

	8.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному ресторану по ул. им. Мачуги В.Н., 111 (Атанесян А.П.)
	г. Краснодар, ул. им. Мачуги В.Н., 111
	2015
	2017
	411-И-2015 от 28.08.2015 
	28.12.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
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	9.
	Строительство сетей водоотведения к 16-этажному 57-квартирному жилому дому с подземной автостоянкой по ул. Клубной, 11, 11а (Сучилкин Д.С.)
	г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а

	2015
	2017
	451-(79-И)-2017 от 01.09.2017
	16.06.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	412-И-2015 от 28.08.2015
	28.12.2015
	ООО «РусИнтеКо»
	
	
	

	10.
	Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 38
	2015
	2017
	№ 139-И-2015 от 24.04.2015
	24.08.2015
	ООО «Краевой инжиниринговый центр»
	33%
	Внесение изменений в договор на подключение. Срок подключения перенесен на 2019 год в соответствии с дополнительным соглашением к договору на подключение
	 

	
	
	
	
	
	485-(79-И)-2017 от 26.09.2017
	02.10.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	11.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Евдокии Бершанской, 127
	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершан-ской, 127
	2015
	2017
	526-И-2015 от 13.11.2015 
	13.03.2016
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 24.04.2017 № 62

	
	
	
	
	
	509-И -2016 от 21.11.2016
	09.01.2017
	ООО «Арктос-СТК»
	
	
	

	12.
	Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421
	г. Краснодар, ул. Северная, 421
	2016
	2017
	415-И-2016 от 07.09.2016
	07.01.2017
	ЗАО «Новороссграданпроект»
	0%
	Договор на проектно-сметную документацию в 2016 году был заключен с ЗАО «Новоросгражданпроект». Из-за срыва сроков выполнения работ подрядный договор расторгнут. Заключён новый договор на проектно-изыскательские работы с ООО «Энергострой»
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	13.
	Строительство сетей водоотведения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121
	г. Краснодар, ул. Минская, 121
	2017
	2017
	122-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 

	14.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172
	г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172
	2017
	2017
	123-И-2017 от 23.03.2017
	в течение 4-х месяцев
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Расторжение договора на подключение 
	 

	15.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1
	г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1
	2016
	2017
	296-И-2016 от 13.07.2016 
	13.08.2016
	ООО «ТВК-СтройСервис»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	16.
	Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199


	г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199
	2017
	2017
	125-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Срок выполнения работ в 2018 году. Задержка выполнения проектно-изыскательских работ в связи с отказом согласования в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (трасса была ранее согласована). Вопрос решён. Проектно-изыскательские работы в работе 
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	17.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом)
	г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 
	2017
	2017
	548-(79-И)-2017 от 24.10.2017
	07.11.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	0%
	Ведется работа с заказчиком по заключению дополнительного соглашения об исключении строительно-монтажных работ, ввиду изменения точки подключения 
	 

	18.
	Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267
	г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 267
	2016
	2017
	412-И-2016
	07.01.2017
	ЗАО «Новороссграданпроект»
	0%
	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар 
	 

	19.
	Строительство сетей водоотведения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83
	г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64 /ул. Карасунская, 83
	2017
	2017
	35-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	 
	Акт ввода от 29.12.2017 № 82

	
	
	
	
	
	326-(73-И)-2017 от 10.07.2017
	19.07.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	20.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3
	г. Краснодар, ул. им. Покрышкина, 2/3
	2017
	2017
	186-И-2017 от 10.04.2017
	10.08.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	10%
	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	21.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 
	г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 
	2017
	2017
	37-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 79

	
	
	
	
	
	328-(73-И)-2017 от 10.07.2017
	25.07.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	22.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6
	г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6
	2017
	2017
	111-И-2017 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар 
	 

	23.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслуживания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5
	г. Краснодар, ул. им. Леонида Лаврова, 18/5
	2017
	2017
	118-И-2017 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	[bookmark: _GoBack]Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодара
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	24.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 
	г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 
	2017
	2017
	24-И-2017 от 25.01.2017
	28.01.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	40-И-2017 от 25.01.2017
	06.03.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	
	
	

	25.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8
	г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 8
	2016
	2017
	381-И-2016
	30.12.2016
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 

	26.
	Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1
	г. Краснодар, ул. Монтажников, 1
	2017
	2017
	113-И-2017 от 22.03.2017
	22.07.2017
	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%
	Длительное согласование в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. Исключение ранее согласованных но не построенных сетей 
	 

	27.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117
	г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117
	2017
	2017
	132-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
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	28.
	Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38
	г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 38
	2017
	2017
	134-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «РосИнтеКо»
	100%
	Работы выполнены хоз. способом. Идёт оформление КС-11 
	 

	29.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова, 6
	г. Краснодар, ул. им. Константина Образцова,6
	2017
	2017
	544-(73-И)-2017 от 23.10.2017
	31.10.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	30.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97
	г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97
	2017
	2017
	129-И-2017 от 23.03.2017
	23.07.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 

	31.
	Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С 
	г. Краснодар, проспект Чекистов, 37/1, литер С 
	2017
	2017
	153-И-2017 от 31.03.2017
	31.07.2017
	ООО «Проектные Системы»
	0%
	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
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	32.
	Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1)
	х. Ленина, ул. Наримановская, 10 
	2016
	2017
	 
	 
	 
	100%
	Мероприятие выполнено хоз способом. Идёт оформление КС-11
	 

	33.
	Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)
	г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3
	2017
	2017
	186-И-2017 от 10.04.2017
	10.08.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	0%
	Проектно-изыскательские работы приостановлены, т.к. у заказчика истёк срок действия договора на землю
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	34.
	Строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарской высшей военной академии по ул. им. Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа)
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98
	2016
	2017
	85-И-2016 от 23.03.2016 
	23.07.2016
	ООО «Проектные Системы»
	100%
	Выполнено. Оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	265-И-2017 от 30.05.2017
	09.06.2017
	ООО «Маркшейдерия и Геодезия»
	
	
	

	
	
	
	
	
	674-(34-И)-2017 01.12.2017
	15.12.2017
	ООО «Стис»
	
	
	

	
	
	
	
	
	32-И-2017 от 23.01.2017
	28.03.2017
	ООО «СтройМонолит»
	
	
	

	
	
	
	
	
	88-И-2017 от 28.02.2017
	28.08.2017
	ООО «РостСтройЭнерго»
	
	
	

	35.
	Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, литер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест»)
	г. Краснодар, ул. Береговая, 2
	2015
	2017
	471-И-2016 от 20.10.2016
	20.12.2016
	ООО МПФ «ПРОСТО»
	90%
	Строительно-монтажные работы по подключению второго литера
	 

	
	
	
	
	
	591-И-2016 от 27.12.2016
	16.01.2017
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	612-И-2017 от 17.11.2017
	31.12.2017
	ООО «Кубаньэнергосервис»
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	36.
	Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255
	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255
	2015
	2017
	13-И-2018 от 16.01.2018
	16.05.2018
	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 

	
	
	
	
	
	509-И-2015 от 29.10.2015 
	29.12.2015
	ООО «ЮгВодСтрой»
	
	
	

	37.
	Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова (от ул. им. Селезнёва до ул. Северной) 
	г. Краснодар, ул. им. Васнецова (от ул. им. Селезнёва до ул. Северной)
	2016
	2017
	08-И-2018
	15.07.2018
	ООО «АНЭК-групп»
	0%
	В связи с невыполнением сроков договор расторгнут. Ведутся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика
	 

	
	
	
	
	
	501-И-2016 от 14.11.2016
	14.04.2017
	ООО «СтройМонолит»
	
	
	

	38.
	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской до ул. Советской, 39)
	г. Краснодар, ул. Советская (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской до ул. Советской, 39)
	2016
	2017
	440-И-2016 от 30.09.2016
	 
	ИП Игнатенко А.Г.
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 20.03.2018 № 99

	
	
	
	
	
	304-(79-И)-2017 от 26.06.2017
	31.07.2017
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	39..
	Реконструкция самотечной сети канализации в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6
	г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 6
	2016
	2017
	336-И-2016 от 02.08.2016 
	12.09.2016
(ПИР и СМР)
	ЗАО СФ «ССМУ-5»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 25.01.2018 № 85
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	40.
	Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133 
	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 133
	2017
	2017
	352-И-2017 от 21.07.2017
	22.11.2017
	ООО «РусИнтеКо»
	100%
	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
	 

	
	
	
	
	
	208-(79-И)-2017 26.04.2017
	в течение 7-и недель от даты подписания договора
	ИП Игнатенко А.Г.
	
	
	

	41.
	Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2
	ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2
	2015
	2017
	293-И-2016
	13.01.2017
	ООО «Экофес-инжиниринг»
	100%
	 
	Акт ввода в эксплуатацию от 24.05.2017 № 64












