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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информации о ходе реализации инвестиционной программы
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, 
 реконструкции и модернизации объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования город
Краснодар на 2014 – 2019 годы

г. Краснодар, ул. Клубная, 11, 11а

		2015
	2017
	451-(79-И)-2017 от 01.09.2017

	16.06.2017

	ИП Игнатенко А.Г.

	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 


						412-И-2015 от 28.08.2015

	28.12.2015

	ООО «РусИнтеКо»
			
	10.
	Строительство сетей водоотведения к 14-этажному административному зданию по ул. им. Дзержинского, 38 (ЗАО «КМУС-2»)

	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 38

	2015
	2017
	№ 139-И-2015 от 24.04.2015

	24.08.2015

	ООО «Краевой инжиниринговый центр»
	33%

	Внесение изменений в договор на подключение. Срок подключения перенесен на 2019 год в соответствии с дополнительным соглашением к договору на подключение
	 


						485-(79-И)-2017 от 26.09.2017

	02.10.2017

	ИП Игнатенко А.Г.

			
	11.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному кафе с подвалом по ул. им. Евдокии Бершанской, 127

	г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершан-ской, 127

	2015
	2017
	526-И-2015 от 13.11.2015 

	13.03.2016

	ООО «РусИнтеКо»
	100%

	 

	Акт ввода в эксплуатацию от 24.04.2017 № 62

						509-И -2016 от 21.11.2016

	09.01.2017

	ООО «Арктос-СТК»
			
	12.
	Строительство сетей водоотведения к офисному зданию со встроенной автомобильной парковкой по ул. Северной, 421

	г. Краснодар, ул. Северная, 421

	2016
	2017
	415-И-2016 от 07.09.2016

	07.01.2017

	ЗАО «Новороссграданпроект»
	0%

	Договор на проектно-сметную документацию в 2016 году был заключен с ЗАО «Новоросгражданпроект». Из-за срыва сроков выполнения работ подрядный договор расторгнут. Заключён новый договор на проектно-изыскательские работы с ООО «Энергострой»
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	13.
	Строительство сетей водоотведения к спортивному комплексу по ул. Минской, 121

	г. Краснодар, ул. Минская, 121

	2017
	2017
	122-И-2017 от 23.03.2017

	23.07.2017

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 


	14.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию по ул. им. Воровского, 172

	г. Краснодар, ул. им. Воровского, 172

	2017
	2017
	123-И-2017 от 23.03.2017

	в течение 4-х месяцев

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Расторжение договора на подключение 
	 


	15.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 93-квартирному жилому дому по ул. им. Репина, 1/2, литер 1

	г. Краснодар, ул. им. Репина, 1/2, литер 1

	2016
	2017
	296-И-2016 от 13.07.2016 

	13.08.2016

	ООО «ТВК-СтройСервис»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 



Строительство сетей водоотведения к 9-этажному 99-квартирному жилому дому по ул. им. Кирова, 199

		г. Краснодар, ул. им. Кирова, 199

	2017
	2017
	125-И-2017 от 23.03.2017

	23.07.2017

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Срок выполнения работ в 2018 году. Задержка выполнения проектно-изыскательских работ в связи с отказом согласования в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (трасса была ранее согласована). Вопрос решён. Проектно-изыскательские работы в работе 
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	17.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажному жилому комплексу по ул. Дальней, 8 (1 очередь – 16-этажный дом)

	г. Краснодар, ул. Дальняя, 8 

	2017
	2017
	548-(79-И)-2017 от 24.10.2017

	07.11.2017

	ИП Игнатенко А.Г.

	0%

	Ведется работа с заказчиком по заключению дополнительного соглашения об исключении строительно-монтажных работ, ввиду изменения точки подключения 

	 


	18.
	Строительство сетей водоотведения к 4-этажному административно-офисному зданию по ул. Красных Партизан, 267

	г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 267

	2016
	2017
	412-И-2016

	07.01.2017

	ЗАО «Новороссграданпроект»
	0%

	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар 
	 


	19.
	Строительство сетей водоотведения к магазину непродовольственных товаров «Columbia» по ул. Красноармейской, 64/ ул. Карасунской, 83

	г. Краснодар, ул. Красноармейская, 64 /ул. Карасунская, 83

	2017
	2017
	35-И-2017 от 25.01.2017

	06.03.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%

	 

	Акт ввода от 29.12.2017 № 82

						326-(73-И)-2017 от 10.07.2017

	19.07.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
			
	20.
	Строительство сетей водоотведения к 17-этажному 96-квартирному жилому дому по ул. им. Покрышкина, 2/3

	г. Краснодар, ул. им. Покрышкина, 2/3

	2017
	2017
	186-И-2017 от 10.04.2017

	10.08.2017

	ООО «РусИнтеКо»
	10%

	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар
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	21.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию со встроенным техническим центром по ул. Индустриальной, 6 
	г. Краснодар, ул. Индустриальная, 6 
	2017
	2017
	37-И-2017 от 25.01.2017

	06.03.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%

	 

	Акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2017 № 79

						328-(73-И)-2017 от 10.07.2017

	25.07.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
			
	22.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административному зданию в квартале 55 по ул. Базовская Дамба, 6

	г. Краснодар, ул. Базовская Дамба, 6

	2017
	2017
	111-И-2017 22.03.2017

	22.07.2017

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодар 

	 


	23.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному зданию технического обслуживания и ремонта транспортных средств по ул. им. Леонида Лаврова, 18/5

	г. Краснодар, ул. им. Леонида Лаврова, 18/5

	2017
	2017
	118-И-2017 22.03.2017

	22.07.2017

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Есть информация о строительстве сетей силами заказчика. Работы по проектированию приостановлены. Ведется работа с заказчиком по передаче построенных сетей в администрацию муниципального образования город Краснодара
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	24.
	Строительство сетей водоотведения к 24-этажному жилому дому со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Солнечной, 18/5 
	г. Краснодар, ул. Солнечная, 18/5 
	2017
	2017
	24-И-2017 от 25.01.2017

	28.01.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 


						40-И-2017 от 25.01.2017

	06.03.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
			
	25.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному административно-офисному зданию по ул. им. Тургенева, 8

	г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 8

	2016
	2017
	381-И-2016

	30.12.2016

	ООО «Проектные Системы»
	0%

	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 


	26.
	Строительство сетей водоотведения к 5-этажному административному зданию по ул. Монтажников, 1

	г. Краснодар, ул. Монтажников, 1

	2017
	2017
	113-И-2017 от 22.03.2017

	22.07.2017

	ООО «ЦЕНТР-ПРОЕКТ»
	0%

	Длительное согласование в департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар. Исключение ранее согласованных, но не построенных сетей 

	 


	27.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному нежилому зданию с цоколем по ул. Карасунской, 86, строение 117

	г. Краснодар, ул. Карасунская, 86, строение 117

	2017
	2017
	132-И-2017 от 23.03.2017

	23.07.2017

	ООО «РусИнтеКо»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 
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	28.
	Строительство сетей водоотведения к 6-этажному административному зданию с мансардой и подземной автостоянкой по ул. им. Пушкина, 38

	г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 38

	2017
	2017
	134-И-2017 от 23.03.2017

	23.07.2017

	ООО «РосИнтеКо»
	100%

	Работы выполнены хоз. способом. Идёт оформление КС-11 

	 


	29.
	Строительство сетей водоотведения к многоэтажным жилым домам (19-этажный) со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой (со встроенным ДОУ), литер 1 по ул. им. Константина Образцова, 6

	г. Краснодар, ул. им. Константина Образцова,6

	2017
	2017
	544-(73-И)-2017 от 23.10.2017

	31.10.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 

	 


	30.
	Строительство сетей водоотведения к 2-этажному промтоварному магазину по ул. Агрохимической, 97

	г. Краснодар, ул. Агрохимическая, 97

	2017
	2017
	129-И-2017 от 23.03.2017

	23.07.2017

	ООО «РусИнтеКо»
	0%

	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
	 


	31.

	Строительство сетей водоотведения к 1-этажному административно-офисному зданию нотариальной конторы по проспекту Чекистов, 37/1, литер С 

	г. Краснодар, проспект Чекистов, 37/1, литер С 

	2017
	2017
	153-И-2017 от 31.03.2017

	31.07.2017

	ООО «Проектные Системы»
	0%

	Срыв срока выполнения проектно-изыскательских работ. Выставлена претензия подрядчику
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	32.
	Строительство сетей водоотведения к комплексу жилых домов в х. Ленина по ул. Наримановской, 10 (3-этажное 4-секционное здание комплекса из 9-ти жилых домов, литер 1)

	х. Ленина, ул. Наримановская, 10 

	2016
	2017
	 

	 

	 

	100%

	Мероприятие выполнено хоз способом. Идёт оформление КС-11
	 


	33.
	Строительство сетей водоотведения к 1-этажному летнему кафе по ул. Платановый Бульвар, 6/3 (Бородин А.Е.)

	г. Краснодар, ул. Платановый Бульвар, 6/3

	2017
	2017
	186-И-2017 от 10.04.2017

	10.08.2017

	ООО «РусИнтеКо»
	0%

	Проектно-изыскательские работы приостановлены, т.к. у заказчика истёк срок действия договора на землю
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	34.
	Строительство сетей водоотведения к объектам недвижимости Краснодарской высшей военной академии по ул. им. Дзержинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (Министерство обороны России ОКС г. Краснодар Регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа)

	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 98

	2016
	2017
	85-И-2016 от 23.03.2016 

	23.07.2016

	ООО «Проектные Системы»
	100%

	Выполнено. Оформление КС-11

	 


						265-И-2017 от 30.05.2017

	09.06.2017

	ООО «Маркшейдерия и Геодезия»
			
						674-(34-И)-2017 01.12.2017

	15.12.2017

	ООО «Стис»
			
						32-И-2017 от 23.01.2017

	28.03.2017

	ООО «СтройМонолит»
			
						88-И-2017 от 28.02.2017

	28.08.2017

	ООО «РостСтройЭнерго»
			
	35.

	Строительство сетей водоотведения к 285-квартирному жилому дому по ул. Береговой, 2, литер 1 - 1 этап строительства, литер 2 - 2 этап строительства (ООО «Бауин-вест»)

	г. Краснодар, ул. Береговая, 2

	2015
	2017
	471-И-2016 от 20.10.2016

	20.12.2016

	ООО МПФ «ПРОСТО»
	90%

	Строительно-монтажные работы по подключению второго литера

	 


						591-И-2016 от 27.12.2016

	16.01.2017

	 

			
						612-И-2017 от 17.11.2017

	31.12.2017

	ООО «Кубаньэнергосервис»
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	36.
	Строительство сетей водоотведения к административно-техническому зданию и автомойке по ул. им. Каляева, 255

	г. Краснодар, ул. им. Каляева, 255

	2015
	2017
	13-И-2018 от 16.01.2018

	16.05.2018

	ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11
	 


						509-И-2015 от 29.10.2015 

	29.12.2015

	ООО «ЮгВодСтрой»
			
	37.
	Реконструкция самотечной канализации по ул. им. Васнецова (от ул. им. Селезнёва до ул. Северной) 

	г. Краснодар, ул. им. Васнецова (от ул. им. Селезнёва до ул. Северной)
	2016
	2017
	08-И-2018

	15.07.2018

	ООО «АНЭК-групп»
	0%

	В связи с невыполнением сроков договор расторгнут. Ведутся торгово-закупочные процедуры по выбору подрядчика
	 


						501-И-2016 от 14.11.2016

	14.04.2017

	ООО «СтройМонолит»
			
	38.
	Реконструкция сети фекальной канализации по ул. Советской (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской до ул. Советской, 39)

	г. Краснодар, ул. Советская (от ул. Коммунаров до ул. Октябрьской до ул. Советской, 39)

	2016
	2017
	440-И-2016 от 30.09.2016

	 

	ИП Игнатенко А.Г.

	100%

	 

	Акт ввода в эксплуатацию от 20.03.2018 № 99

						304-(79-И)-2017 от 26.06.2017

	31.07.2017

	ИП Игнатенко А.Г.

			
	39..

	Реконструкция самотечной сети канализации в районе канализационной насосной станции № 6 по ул. им. Вишняковой, 6

	г. Краснодар, ул. им. Вишняковой, 6

	2016
	2017
	336-И-2016 от 02.08.2016 

	12.09.2016
(ПИР и СМР)

	ЗАО СФ «ССМУ-5»
	100%

	 

	Акт ввода в эксплуатацию от 25.01.2018 № 85
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	40.
	Реконструкция сети водоотведения по ул. Дзержинского, 133 

	г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 133

	2017
	2017
	352-И-2017 от 21.07.2017

	22.11.2017

	ООО «РусИнтеКо»
	100%

	Работы выполнены. Идёт оформление КС-11 

	 


						208-(79-И)-2017 26.04.2017

	в течение 7-и недель от даты подписания договора

	ИП Игнатенко А.Г.

			
	41.

	Техническое перевооружение хлораторной производительностью 40 кг/час по активному хлору с использованием электролизного метода получения низкоконцентрированного гипохлорита натрия и дозирования на объекте ОСК № 2

	ст. Елизаветинская, почтовое отделение № 82, ОСК-2

	2015
	2017
	293-И-2016

	13.01.2017

	ООО «Экофес-инжиниринг»
	100%

	 

	Акт ввода в эксплуатацию от 24.05.2017 № 64


	


