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ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению городской Думы Краснодара

от 24.04.2018 № 54 п. 18
ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе реализации инвестиционной программы 
ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и
 модернизации объектов централизованной системы
 холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар 
В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Краснодар Водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2014-2019 годы, утвержденной городской Думой Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 15 (ред. от 20.07.2017 № 24 п. 12) (далее – программа на 2014-2019 г.) за отчётный период 2017 год по данным ООО «Краснодар Водоканал» поступление денежных средств составило 518 119 тыс. руб., в том числе:
за счёт платы за подключение – 390 675 тыс. руб.; 
возмещение ущерба при установлении факта подключения к сетям водоснабжения и водоотведения – 44 366 тыс. руб.;
за счёт капитальных вложений в тарифе для потребителей – 83 078 тыс. руб.
Объём выполненных работ ООО «Краснодар Водоканал» за 2017 год по программе на 2014-2019 г., составил 493 496 тыс. руб., уплачено в бюджет налогов – 59 261 тыс. руб. Общая сумма расходов составила 560 400 тыс. руб.

За период с 2014 по 2017 год включительно, программа на 2014-2019г. выполнена на сумму 1 134 841 тыс. руб., уплачено в бюджет налогов – 121 994 тыс. руб. Общая сумма расходов составила1 355 995 тыс. руб. 
План на 2017 год выполнен на 82,35 %. Неосвоенные денежные средства программы на 2014-2019 г. составили 105,74 млн. руб., из них 31,648 млн. руб. – экономия, образовавшаяся в результате проведения торгово-закупочных процедур, а остаток средств 74,092 млн. руб. – невыполненные мероприятия. Данные денежные средства будут освоены в 2018 и 2019 годах.

Причинами несвоевременного выполнения работ по некоторым объектам инвестиционной программы являлось долгое согласование проектной документации со службами города, отказ в выдаче ордера на выполнение строительно-монтажных работ, а также длительное оформление земельно-правовой документации, что повлекло за собой перенос сроков выполнения работ по объектам (приложение № 1). Отчёт о выполнении запланированных на 2017 год мероприятий (приложение № 2).
По итогам установлено, что из 119 запланированных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения по 53 объектам завершены работы, по 8 объектам работы в стадии завершения, по 34 объектам работы не начаты по причине отсутствия необходимости подведения сетей (вообще, либо в настоящее время) до границы земельного участка, либо из-за срывов сроков проектирования подрядными организациями (ведется претензионная работа). 
При корректировке в 2018 году плановые расходы на выполнение работ по инвестиционной программе на 2014-2019 г. будут уменьшены с 3 311 млн. руб. до 2 968 млн. руб. в связи с отсутствием источника финансирования, по причине отказа ранее заявленных застройщиков от заключения договоров на подключение, а также незаконно построенные объекты, которые не в полной мере отображают фактически подключённую нагрузку.

Необходимо в ближайшее время управлению муниципального контроля активизировать работу по контролю за строительством объектов, с целью обнаружения строящихся объектов в нарушение требования Градостроительного кодекса Российской Федерации и необеспеченных инженерными сетями.

В рамках программы на 2014-2019 г. за 2017 год построено и реконструировано сетей водоснабжения – 9,4892 км и сетей водоотведения – 13,742 км.

В рамках программы на 2014-2019 г. за 2017 год подключено объёмов по водоснабжению – 5323,783 м3, по водоотведению – 6 632,414 м3.

В 2017 году заключён 1401 договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе договоры ИЖС.
В техническом задании на разработку инвестиционной программы администрация муниципального образования утверждает плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, результат выполнения которых является показателем правильной работы организации и эффективности выполненных в рамках инвестиционной программы мероприятий. 

Так, по итогу 2017 года, плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения выполнены, в результате реализации производственной и инвестиционной программы. Анализ выполнения мероприятий (приложения № 3, 4).
