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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информации о ходе реализации
инвестиционной программы

ООО «Краснодар Водоканал» по

строительству, реконструкции и

модернизации объектов

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения

муниципального образования город Краснодар на 2014 – 2019 годы




Проблемные вопросы при реализации инвестиционной программы 2014 – 2019
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Планируемое выполнение 2018

(тыс./руб.)
	Причины не выполнения
	Корректирующие мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Бурение новой скважины № 74а глубиной 350 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 74
	500
	Отказ в выполнении работ до проведения федеральной экологической экспертизы разработанной проектной документации
	Согласовать с Министерством природных ресурсов Краснодарского края прохождение региональной экологической экспертизы разработанной проектной документации. Корректировка инвестиционной программы, перенос срока реализации на 2019 год


	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Бурение новой скважины № 422а глубиной 730 м на водозаборе «Первомайский», взамен вышедшей из строя скважины № 422
	500
	Отказ в выполнении работ до проведения федеральной экологической экспертизы разработанной проектной документации
	Согласовать с Министерством природных ресурсов Краснодарского края прохождение региональной экологической экспертизы разработанной проектной документации. Корректировка инвестиционной программы, перенос срока реализации на 2019 год

	3.
	Реконструкция сетей водоснабжения в посёлке Красный Хуторок
	10 136
	Длительное согласование департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар и другими согласующими организациями (НЭСК, Горгаз, Краснодартеплосеть и т.д.) 
	Обязать согласующие организации выполнять регламентные сроки согласования. Корректировка инвестиционной программы, перенос срока реализации на 2018 – 2019 годы

	4.
	Реконструкция 2-х напорных сетей Д-500 мм от КНС «Гидрострой» до камеры гашения на коллекторе фекальной канализации 
	28 732
	Отсутствие согласования администрации муниципального образования город Краснодар сроков начала производства работ в зеленной зоне (при наличии согласования ранее разработанного проекта, прошедшего экспертизу)
	Получение согласования производства работ от администрации муниципального образования город Краснодар 

	5.
	Строительство сетей водоотведения для групп существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный Обход, ул. им. Петра Метальникова, ул. Тепличной и ул. Утренней г. Краснодар (20-й коллектор)
	1 760
	Из-за отсутствия зарезервированных участков муниципальной земли и наличия большого количества земельных участков в частной собственности рассматривается несколько вариантов трасс.
	Получение согласования производства работ от администрации муниципального образования город Краснодар


	1
	2
	3
	4
	5

	6.
	Реконструкция ГФК диаметром 1000 мм от ул. 2-й Линии до ОСК-1 на территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ»
	2 051
	Срыв сроков согласования проектных решений собственником земельного участка КубГАУ, требование по выполнению проекта по рекультивации земель, дальнейшее согласование в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации
	Согласование со стороны КубГАУ 

	7.
	Реконструкция канализационного коллектора по ул. им. Калинина, от корпуса № 64 до территории ФГБОУ ВПО «КубГАУ»
	1 695
	Отсутствие согласования со стороны Федерального агентства по управлению Государственным имуществом о предоставлении сервитута для проведения строительно-монтажных работ
	Содействие по предоставлению сервитута для проведения строительно-монтажных работ

	8.
	Строительство станции жидких бытовых отходов в районе ОСК-2
	16 488
	Отказ департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар в выдаче разрешения подготовки документации по планировке территории на основании не предусмотренного генеральным планом. Отказ в организации подъездных путей к месту слива жидких бытовых отходов. Повторное обращение в администрацию муниципального образования город Краснодар
	Положительное решение по подготовке планировочной документации и обеспечение подъездного пути к месту слива жидких бытовых отходов. Корректировка инвестиционной программы, перенос срока реализации на 2018-2019 годы


